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Revision Drosselklappen
Kraftwerk Lütschental

Kunde
Jungfraubahn AG
3816 Lütschental

Kontaktperson
Herr Nils von Allmen
Herr Marcel Dänzer

Arbeitsumfang
CHF 160 000.–

Technische Daten Drosselklappe
Hersteller von Roll
Nenndruck 7 mWS
Nennweite DN 1400
Antrieb Hydraulisch / Fallgewicht

Ausführung
Januar – März resp. Juni 2016

Durchgeführte Arbeiten
Über die Jahre ist die Klappe im Wasserschloss des 
Kraftwerks Lütschental undicht geworden und musste 
revidiert werden. Durch Aufarbeitung der Dichtpartie 
und Austausch der Hauptdichtung konnte dieses Prob-
lem behoben werden. Gleichzeitig wurde auch die fett-
frei ausgeführte Zapfenlagerung aufgearbeitet, sowie 
alle Lagerstellen des Fallgewichts instand gestellt. Die 
hydraulische Steuerung wies technische Mängel auf. 

In Zusammenarbeit mit einem externen Partner wur-
de das Hydraulikaggregat und die Steuerung auf den 
aktuellen Stand der Technik gebracht. Das Staupen-
del, das Ausbau- und das Zwischenrohr wurden eben-
falls aufgearbeitet.

Besonderes / erhöhte Erschwernis
Der Zugang zum Wasserschloss, wo die Klappe ein-
gebaut ist, ist weder mit einem Auto noch mit einem 
LKW befahrbar. Daher musste sämtliches Material 

mit dem Helikopter transportiert werden. Die Witte-
rungsverhältnisse beeinflussten somit die Transporte 
wesentlich.

Damit die Klappe ausgebaut werden konnte, wurde 
eine De- und Remontagevorrichtung benötigt, mit 
welcher die Klappe von Ihrem Einbaustandort in das 
Erdgeschoss des Wasserschlosses gehoben werden 
konnte. Wir durften diese Vorrichtung vorgängig an 
die Demontagearbeit vor Ort installieren und nach Ab-
schluss der Arbeiten dem Kunden überlassen.

Da die schwarze Lütschine Mitte März noch zu wenig 
Wasser führte, konnte die IBS nach dem Einbau noch 
nicht vollumfänglich abgeschlossen werden. Die IBS 
wurde daher erst per Ende Juni abgeschlossen.
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